



### «Планирование и управление строительными проектами с использованием MS Project»

---

Система MS Project разработана для информационной поддержки принятия управленческих решений в процессе планирования и реализации проектов.

Данная система управления проектами предоставляет средства, помогающие менеджеру спланировать комплекс работ по достижению целей проекта, оценить сроки выполнения проекта и потребности в ресурсах, а на стадии реализации проекта проводить контроль состояния работ и оперативное управление.

- работа с диаграммой Ганта: составление календарного плана работ, оценка сроков проекта, определение критического пути
- лист ресурсов: определение параметров ресурсов, их стоимости, возможность назначать людей, ответственных за проект
- функции выравнивания: автоматическое выравнивание превышений в проекте, а также выравнивание вручную
- анализа влияний изменений в графике, ресурсном обеспечении и финансировании на план работ
- генерация отчётов по различным видам показателей, генерация графических диаграмм
- функции отслеживания: контроль за реализацией проекта.