



«Организатор строительства»

Модуль №1. Входной контроль проектной документации и подготовка к производству строительных работ

1.1 Входной контроль проектной и организационно-технологической документации объектов капитального строительства.

1.2 Подготовка строительной площадки, участков производства строительных работ и рабочих мест в соответствие с правилами по охране труда, требованиями пожарной безопасности и охраны окружающей среды.

Модуль №2. Оперативное управление строительными работами на объектах капитального строительства

2.1 Недельно-суточные графики производства строительно-монтажных работ

2.2 Недельно-суточные графики-заявки обеспечения материалами, конструкциями, механизмами, автотранспортом

2.3 Календарное планирование

2.4 Исполнительная документация по видам строительных работ.

Модуль №3. Сдача-приемка объекта в эксплуатацию

3.1 Заключение о соответствии построенного объекта

3.2 Получение акта ввода объекта в эксплуатацию

3.3 Постановка объекта недвижимости на кадастровый учет

Модуль №4. Организация строительства особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства

4.1 Подготовка к производству строительных работ на особо опасных, технически сложных или уникальных объектах капитального строительства

4.2 Материально-техническое обеспечение производства строительных работ на особо опасном, технически сложном или уникальном объекте капитального строительства

4.3 Управление строительными работами на особо опасных, технически сложных или уникальных объектах капитального строительства

4.4 Контроль качества производства строительных работ на особо опасных, технически сложных или уникальных объекте капитального

4.5 Сдача объекта заказчику особо опасного, технически сложного или уникального объекта капитального строительства